

仕様変更に伴う経費について

1 経費比較表

(1) 収集車出口用計量機の追加費用	1,950万円
(2) クレーン操作室の設置	510万円
① 操作室設置に伴う増分	940万円
② 搭乗式廃止に伴う減分	△430万円
差引	510万円
(3) 合計	2,460万円

2 入札参加者及び入札金額

入札参加者	入札金額(消費税抜き)
メタウォーター株式会社 営業本部東京営業部	23億5,480万円
極東開発工業株式会社 東京本部	23億9,000万円
新明和工業株式会社 産機システムズ事業部 環境システム本部営業部	27億8,000万円

3 経費の相殺

本工事契約は性能発注方式であるため、増分2,460万円は、仕様(要求水準)内容の変更を伴わない範囲で請負業者と協議して、企業努力の範囲内で詳細調整を行います。したがって、契約金額の変更は行いません。