

平成28年度第8回（第35回） 3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会

日時：平成28年11月12日 PM6：30～

場所：桜が丘市民会館

出席者：別途（衛生組合作成議事録による）（文中敬称役職名略）

1. 序

標題の通り平成28年度第8回会議を開催した。

2. 参考資料

本日の打ち合わせには以下資料を使用した。


- ◎(1) 平成28年度第8回（第35回）レジメ
- ◎(2) 懸案事項確認表（施設建設の部）
- ×(3) 確認事項確認表（建設基本論の部）
- ×(4) クロスフォート玉川上水確認事項リスト
- ×(5) 資料1 ごみ処理の実績資料

3. 議事進行

3.1. 施設建設関連


3.1.1. 議事録の訂正箇所が多くなっている。（その処置）（全文議事録）

- (1) 協議会としては対応したい。（正確性の向上に向けて）
- (2) マイクロホンの使用をお願いしたい。 組合
- (3) 2～3月前より間違いが多くなっているとの指摘をしているが、この回答がなかった。（山崎）
- (4) 組合側としては業者と精度向上に向けて調整をしている。（組合）



3.1.2. 懸案事項確認表（施設建設の部）


- (1) No. 2 回答 → 可能なのか？（森口）



- (2) No. 4 回答

- (3) No. 9 回答 → 明確化（森口）

- (4) No. 22 回答 → 最終回答とっていない。（森口）



- (5) No. 24 回答

- (6) No. 26 回答 → 毎月提出して下さい。（岡田）
（前倒し Schedule の場合も説明して欲しい。）

3.1.3. 確認事項確認表（建設基本論の部）

別途回答します。（組合）

3.1.4. ランニングコスト予測（組合）

¥2.0～2.4 億と予測。（確定ではない）

上記を含めコスト関係は、次回 12/10 Meeting については回答

（先月打ち合わせの通り）

（11/22 の衛生組合議会ではランニングコストは入っていない）

3.1.5. 今回の設計に入っているか？（森口）

- (1) 以下について入っておりますか？

前回 6 品目の場合屋上緑化を計画しておりましたが、今回は緑化について
どの様な設計にしておりますか？

- (2) 地上+屋上の総計で東京都／東大和の条例（基準）に合う形で設計を進めます。
（組合）

- (3) 組合+3市 → 5W1H で本事業を 3 市の関係者で進めて戴きたい。（田中）

3.1.6. 2(4)項資料に関して（山崎）

- (a) ごみ量の算定に問題はないか、これで良いのか？

- (b) 詳細な Data が欲しい。

- (c) この為の別途 Meeting を設定してはどうか？

→ 次回「そもそも論の部でまとめる」 ↔ 組合 ↔ 山崎

(d) これらの回答は議事録同様10日前に発送して欲しい。

(e) 既に回答済みのはず(組合)


で事前調整する

3.1.7. 都市計画申請(組合→東大和市): 11月中旬目途。

これらの日程も判明次第建設計画日程表に入れる。

次回12月10日PM6:30~

サイン



片山 敬
色上良一