

新ごみ焼却施設の整備に係る懇談会スケジュール（案）

	開催時期	協議事項
第1回	平成28年 12月19日(月)	(1) 新ごみ焼却施設の整備に係る検討の現況と今後について (報告) (2) 新ごみ焼却施設整備基本計画について
第2回	平成29年 1月30日(月)	(1) 施設整備基本計画について (2) 適切な処理能力の設定 (3) 敷地内の配置
第3回	平成29年 3月7日(火)	(1) 施設整備基本計画の検討 ①整備基本方針 ②処理能力 ③計画ごみ質 ④熱利用計画 ⑤公害防止基準 ⑥煙突高さ
施設 見学会	平成29年 3月23日(木)	<先進施設の視察見学会> (1) 秦野市伊勢原市環境衛生組合はだのクリーンセンター (2) 平塚市平塚環境事業センター (3) 八王子市北野清掃工場
第4回	平成29年 4月6日(木)	(1) 周辺環境対策及び地域要望対応の考え方 (2) 地域防災貢献計画の考え方 (3) 環境学習機能の考え方
第5回	平成29年 5月8日(月)	(1) 焼却方式の考え方 (2) 基本システム及び主要設備の考え方 (3) 土木・建築計画の考え方 (4) 工事施工計画
第6回	平成29年 5月30日(火)	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画 (素案)
第7回	平成29年 6月	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画 (素案) (2) ごみ減量施策の推進に関すること
第8回	平成29年 7月	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画 (素案) (2) ごみ減量施策の推進に関すること
第9回	平成29年 9月	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画 (案) (2) ごみ減量施策の推進に関すること
施設 見学会	平成29年 10月	<先進施設の視察見学会>
第10回	平成29年 12月	(1) パブリックコメント、見解について
第11回	平成30年 2月	(1) (仮称) 新ごみ焼却施設整備基本計画