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平成26年度
１月～３月 ４月～６月 ７月～９月 10月～１２月 １月～３月 ４月～６月 ７月～９月 10月～12月 １月～３月 ４月～６月 ７月～９月 10月～12月 １月～３月 ４月～６月 ７月～９月 10月～12月 １月～３月 　

地域計画の提出
　交付金の交付手続きとして「循環型社会形成推進地域計画」を都を通じ国に提出する。

生活環境影響調査（現況調査）
　環境への影響の分析のため、調査事項の整理、調査対象地域の設定及び現
状把握（現況四季調査）までを行う。

施設整備実施計画の作成
　基本設計、施設計画、施工計画及びスケジュール等を取りまとめる。

生活環境影響調査
　事前調査の内容に基づき、環境影響の予測、影響の分析及び報告書の作成
を行う。

工事発注準備
　建設工事見積設計仕様書の作成、見積設計参加業者の募集、提案図書の技
術審査及び入札参加業者の決定を行う。

入札・仮契約・本契約
　入札後仮契約を締結し、議決をへて本契約

施設の実施設計
　契約後、基本設計に基づき実施設計を行う。

建設工事に着手

環境影響に関すること

　　生活環境影響調査の内容協議

　　現地調査

　　環境影響調査結果（報告書）

　　施設の環境影響に関すること

施設の姿に関すること

　　デザイン・意匠（イメージ）について

　　緑化について（レイアウト、植物種等）

　　その他

プラザ（環境啓発）機能に関すること

　　地域防災（地域利用）機能について

　　環境学習機能について

　　その他

ごみ処理事業に関すること

その他

平成30年度

３市共同資源物処理施設今後のスケジュール　（平成２７年１月現在）
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平成２７年度 ２８年度 平成２９年度
項目

協議

継続して ①情報提供、②意見交換、③協議

対応可能な内容 →実施設計段階で配慮

意向のまとめ→可能な範囲で実施計画に反映

対応可能な内容 →実施設計段階で対応

継続して ①情報提供、②意見交換、③協議

意向のまとめ→可能な範囲で実施計画に反映

意向のまとめ→可能な範囲で実施計画に反映

意向のまとめ→可能な範囲で実施計画に反映

継続して ①情報提供、②意見交換、③協議

調査状況の報告

調査結果の報告


