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関
連

契約協議

発注仕様書作成

技術評価

見積設計図書引き合い

見積仕様書作成

落札候補者の決定

２．生活環境影響調査

１．地域計画作成

15．新施設建設工事

13．設計期間

12．仮契約・本契約

９．長期包括的運営事業発注支援

施設稼働

８．長期包括的運営事業適用可能性調査

提案図書審査

提案書受付

質問受付・回答等

入札公告

平成２９年１月１４日

（仮称）３市共同資源物処理施設整備事業スケジュール　

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

地域連絡協議会資料

14．既設解体工事

７．工事発注準備

６．都市計画決定

３．施設実施計画作成

４．測量・地質調査

要求水準書及び入札説明書等一式の作成

５．地歴調査・土壌調査

11．施設工事入札事務

10．設計・施工監理

都市計画決定依頼

11月18日

：変更後スケジュール：実施済：当初スケジュール

１２月２１日仮契約・１月下旬本契約

告示7月14日

縦覧7月15日～8月15日

意見書提出期間7月15日～8月29日

見解書公表10月17日

12.18提出済


