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工事施工計画 
 
新ごみ焼却施設の配置を基に、建設手順及び動線計画を以下に示します。 

 
 

現在の状況 
 

 
車両動線は、工場中央から入場し、計量した後、各施設にごみを搬入し、工場の東

側から退場する。２回計量が必要な車両は、１度退場した後、再度入場して計量し、
東側から退場する。 
 
① （仮称）不燃・粗大ごみ処理施設建設中 

（平成２９年６月ごろ～平成３２年３月予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
小平市清掃事務所を解体し、（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設を建設する。車両動

線は、現在と同様となる。 
  



 

2 

小平・村山・大和衛生組合 

 
 
 
 
② （仮称）不燃・粗大ごみ処理施設完成（平成３２年４月予定） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （仮称）不燃・粗大ごみ処理施設完成に伴い、場内動線は、粗大ごみ処理施設への
搬入から、（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設への動線に切り替わる。それ以外は、現在
と同様。 
 
 
③ 粗大ごみ処理施設解体、仮設計量機設置及び小平市道第Ａ－３号線移設工事中 

（平成３２年４月～平成３２年１２月予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （仮称）不燃・粗大ごみ処理施設の稼働に伴い、粗大ごみ処理施設の解体を行い、
その跡地に仮設計量機を設置する。また、交通安全と敷地の有効活用を図るため、小
平市道第Ａ－３号線の移設を行う。車両動線は、②と同様。

既設Ａ－３号線 

新Ａ－３号線 
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④ ３号ごみ焼却施設、廃水処理施設、旧事務所及び計量機解体工事中 
（平成３３年１月～平成３４年２月予定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３号ごみ焼却施設、廃水処理施設、旧事務所及び計量機を解体する。不燃物積替場

への車両動線は、工場の西側を出入口とし、主に灰を運搬する車両が通行する。４・
５号ごみ焼却施設及び（仮称）不燃・粗大ごみ処理施設へは、工場東側から搬入し、
仮設計量機を使用する。また、工場東側から退場する。 

 
 

⑤ 新ごみ焼却施設建設中（平成３４年３月～平成３７年３月予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ３号ごみ焼却施設、廃水処理施設、旧事務所及び計量機の跡地に新ごみ焼却施設
を建設する。車両動線は、④と同様。 
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⑥ 新ごみ焼却施設完成 
４・５号ごみ焼却施設及び不燃物積替場解体工事中 

（平成３７年４月～平成３８年３月予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ４・５号ごみ焼却施設及び不燃物積替場を解体する。車両動線は、④、⑤と同様と
し、施設の南側を対面通行させる。 
 
 
⑦ 管理棟及び計量機、ストックヤード、駐車場設置工事中 

（平成３８年４月から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 管理棟を建設し、計量機、ストックヤード及び駐車場等の付帯設備を設置する。仮
設計量機を解体する。車両動線は、管理棟や付帯設備の配置から検討する。 
 

新ごみ焼却施設の建設に係る解体計画及び建設計画あたっては、交通安全、周
辺環境に十分配慮し、その内容について周辺地域の皆様に説明します。 
また、建設中は、騒音、振動、粉じん等の周辺モニタリングを実施し、周辺環

境に配慮しながら、解体工事、建設工事を実施していきます。 


