

平成27年度第10回打ち合わせ

日時：平成28年1月16日 PM6：30～

場所：桜が丘市民センター

出席者：別途(衛生組合作成議事録による)

1. 序

標題について下記の通りの打ち合わせを行った。

2. 参考資料

本日の打ち合わせ以下の資料を使用した。

- (1) 平成27年度第10回(第23回)
3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会(H28.1.16)
- (2) (仮称)3市共同資源物処理施設整備実施計画(案)について
- (3) (仮称)不燃・粗大ごみ処理施設整備基本計画(案)について
- (4) 第9回板書議事録
- (5) 同上タイプアウト
- (6) (仮称)3市共同資源物処理設置に伴う生活環境影響調査(現況調査)
(秋季調査報告書)
- (7) 施設視察報告
 - (a) 村山処理工場：2件
 - (b) 寝屋川(かざぐるま)：1件
- (8) 第8回(H27.11.14)議事全文議事録(最終版)
- (9) 第11回協議会開催案内(H28.1.17.AM9:30)

3. 議事進行

3.1 施設の姿について(PM6：30～)

3.1.1 3市共同資源化物処理施設整備実施計画

本紙2(2)項の資料により衛生組合から内容の説明がされた。(全14ページ)

・1/12、1/13で市民説明会を実施した。

3.1.2 不燃・粗大ごみ処理施設整備基本計画

本紙2(3)項の資料により衛生組合から内容の説明がされた。(全18ページ)

・1/12、1/13で市民説明会を実施した。

3.1.3 宿題事項

(1) 委託業者数

(1/17)
明日この内容
Meetingを
実施する

10社程度ある、現在把握

(2) 高さの件

(a) 24m → ?

設計付委託の為MAXで24mの為、
今後この高さは検討する形で検討したい。

(決定ではない → 衛生組合)

(b) 当初計画の時との矛盾の説明

2階構造? → 3階構造

(コンベアを通す形で階数が増加したが基本構想は変更していない)

(c) 議会での行政側の発言

パソコンからの確認 (邑上)

発言については留意して戴きたい。

3.1.4 寝屋川施設視察報告 (岡田)

(1) 本紙(7)(b)項資料により説明した。

(2) 確認依頼事項 (検討依頼事項)

(a) 高さの問題 (24m → 寝屋川16m) } 要検討

(b) 光触媒の効果値の提示

(3) 高さについては計画案で下げる提案は可能。(松本)

(4) 3市の場合は3階迄ゴミを上げるので

クレーンの高さとの関係が出てくる。(片山)

(5) 設計 → 発注の流れを明確に出来ないか? (邑上)

(6) TVOC数字の質問については次回見学者に依頼する。

(7) 施設見学について

同様施設で環境も同一の施設はありませんか? (光橋)

→ 「今は見つからない」

・国分寺/下関 → 全ゴミ (住宅地): より悪環境

・寝屋川 → プラゴミのみ (施設同様) → ↑

} 視察再検討


次回打ち合わせ

2月13日 (度) PM6:30~

桜が丘市民センター

以上

板書きサイン



邑上良一
片山敬