

28年度第4回（第31回） 3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会

日時：平成28年7月9日 PM6：30～9.00

場所：桜が丘市民会館

出席者：別途（衛生組合作成議事録による）

1. 序

標題の通り平成28年度第4回会議を開催した。

2. 参考資料

本日の会議には以下資料を使用した。

(1) 平成28年度第4回（第31回）

3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会次第：H28.07.09

(2) 懸案事項確認表（施設建設の部）：H28.07.09

(3) 要求確認事項リスト：H28.06.11

(4) 3市共同資源物処理施設建設スケジュール（案）：H28.07.09

(5) 小平市ごみ組成分析調査報告書（抜粋）：H28.07.09

(6) 平成28年度第3回（第30回）6月11日

3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会議事録

(7) （仮称）3市共同資源物処理施設整備工事提案図書作成条件書：H28.05.14

3. 議事進行

3.1. 6.11 議事録上での本日打ち合わせ確認項目

(1) 高さ説明

(2) 重量測定

(3) 建物の説明

(4) 懸案事項説明

3.2. 建設の部

3.2.1. 3市共同資源物処理施設整備工事提案図書作成条件書説明（片山）

同資料について3市側から説明された。

(1) H28.12 ～ H31.2：工事期間

H29.5 ～ H29.7：解体

H29/秋：工事着工予定

(2) 搬入車車両：4t車

搬出車車両：10t車

(3) 稼働時間：5H/day

- (4) 臭気/VOC 対策
活性炭/光触媒で対応
- (5) 計量：2回計量の実施
- (6) 回転燈の設置
- (7) 比重差選別機
振動タイプは使用しない。
- (8) 脱臭装置は24H稼働可能
- (9) T-VOC等電光表示装置の設置
- (10) 床面 1.5% テーパーとする。
- (11) 手選別環境
防音、防塵、etc 考慮する。
- (12) 休憩室、他の整備。
シャワー室は入れる。
- (13) 高さ → 低く
2.4m以下 → を条件。
- (14) 遮蔽壁：必要に応じて設置。

3.2.2. スケジュール（案）の説明

- (1) 本紙2(4)項資料により3市より説明された。
- (2) ホームページにもUPする。
- (3) 説明会（衛生組合にて）（森口）
 - ・生活環境調査の説明の内容とする。
 - ・本協議会では説明する。
 - ・都市計画決定の説明会は？

本会議終了後日程を構築したい。(片山)；要回答事項

- ・申請を衛生組合からもらい都市計画申請を東大和市で実施となるので、9月に申請をもらってもこれ以降1ヶ年程度都市計画申請が必要（早くても来年夏頃か？）→ 松本
- ・都市計画決定はなくても現施設は解体する。(松本)
- ・都市計画決定以前に業者と契約して良いのか？ (小川)

小川様のご意見は
本論と考えます。

- ・都市計画決定とは：位置の決定のみなので可能であるが
具体的な建設内容は詰めて行きたい。平行して具体的な内容を発信したい。】 松本

- (4) 近隣住民の反対意見の反映については
 - ・意見として受けます。(森口→松本)
 - ・都市計画決定が否認される事はないのか？ (光橋)

(建設には賛成しておりません)

- ・「0%」ではない。(松本)
- ・このような状況で本契約を行って良いのか (光橋/小川)
- ・条件付建築確認へとなる。(否認の場合) (松本)

(5) 建築確認は本当に取れるのか？ (町田)

④ 建設予算は承認されている、3市との分担金は可決済み。(片山/松本)

(翌年の債務負担行為) 各市毎に議会で承認されている。

これを前提に都市計画決定→建設確認 (目的の主旨に沿った建物)
(整合性の確認が取れれば建設可能)



