

平成28年度第11回（第38回） 3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会

日時：平成29年2月18日 PM6：30～

場所：桜が丘市民会館

出席者：別途（衛生組合作成議事録による）（文中敬称役職名略）

1. 序

標題の件、平成28年度第11回（第38回）会議を開催した。

2. 参考資料

本日の打ち合わせには以下資料を使用した。

○(1) 平成28年度第11回（第38回）

3市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会レジメ（H29.02.18）

○(2) (仮称)3市共同資源物処理施設整備事業スケジュール（H29.02.18）

○(3) (仮称)3市共同資源物処理施設に関する都市計画決定のスケジュール（予定）
（H29.02.18）

×(4) 懸案事項確認書（施設建設の部）（H29.02.18）

×(5) 平成28年度第10回（第37回）分の補足資料（H29.02.18）

×(6) (仮称)3市共同資源物処理施設整備工事概要（H29.02.18）

×(7) 平成29年1月30日東大和市都市計画審議会資料抜粋（H29.02.18）

○(8) ごみ量予測説明資料（H29.02.18）

3. 議事進行

3.1. スケジュール確認（2. (2)項資料による）

(1) 昨日定例議会が開催されH29年度の予算が可決された。

↓

本事業建設も含まれている。 12名（マイナス議長） 6名：賛成 5名：反対

(2) 都市計画決定：1/30 審議会説明 → 2. (3) 項資料による=29/11月 終了目標

(3) 1/25 本契約締結

(4) 街づくり条例との関係（森口）：スケジュール中の懇談会開催部分（松本）


(5) 29/10月から工事 Start?（森口）

→ 都市計画決定の日程に合わせる形となる。（片山）


(6) 本契約書の開示は?（光橋）→ 来月開示します。（片山）

(7) 設計期間：Spec. の内容が相違しているのではないか。(森口)
 ピットの容量 (3 日分 → 2 日分)、排気口の方向 etc.

→ Spec. 上は提示していない。(片山)



1/23 の契約後 ⇔ メーカー設計中 ⇔ 回答したい (片山)



関係者打ち合わせが出来ないか。(森口) } 案を提示して議論したい。(片山)
 (8) 小川 ⇔ マンション内で検討し回答する。 } 4月次 Meeting

(9) 排気量? (山崎) ⇔ 3/末頃に判明 (片山)
 (最大負荷時を想定)

3.2. ごみ量予測 (2. (8)項資料による)

(1) (2. (8)項資料により組合から説明 (片山)

(2) 組合は中間処理を行なっている。

- ・発生排出抑制
 - ・資源化基準の統一
- } が重要案件

- (a) 廃棄物処理の流れと用語の意味
 - (b) 3市共同資源化事業の意義
 - (c) 排出物量及びごみ種別内訳の予測
 - (d) 資源物処理施設の規模の算定
- } 2. (8)項資料の基本内容

- 山崎
- (3) 今提示したのは？：言葉を明確にする為
 - (4) ベースデータとの関係：相関あり
 - (5) 種別データの提示：小平市が作成したものと必ずしも一致しない
 - (6) 10月15日次 Meeting 資料の質問に対して
クロスフォート山崎氏資料 (要求確認事項リスト)
- 片山

(a) 1-1 項 ベースデータの提示

2016年11月12日の提示でよろしいですか？
(8月次には提示されていない)
(再度確認します：片山)

これを確認して戴きたい。

合わせて追加の形で議事録の訂正も
実施して下さい。

→ 次回組合と調整して修正します。(松本)

(b) 1-2 項 資料の配付

・ベースデータの他にありますか？ (山崎)

・11/12 提示の資料が全てです。

(グラフ etc. は作成しておりません)

組合

(c) 2-2 項 (組成分析結果) ⇔ 小平市

2回目で約 1千 t/年 増加? ⇔ 500 t/年 増加の結果となった。

(潜在量 3190 t/年 → 4180 t/年) 差 (497 t/年)

(移行 50% 1595 t/年 → 2092 t/年)

500 t/年 増加したことを考慮すべきではないか？

この差となった Data を明確にして下さい。

・コンサルの助言の中で組合が提案し市が了解した。(Base Data)

・他市との比較もあるが組成分析を行ない妥当性の数字を出した。(片山)

・他市とはどこの市ですか明確にして下さい (山崎)

「1月次に小平は他市より2倍ある、これはおかしい？と質問した」

→ 次回根拠を提示下さい。(山崎)

3.3. 資料提示

次回迄に提出して下さい。

3.4. 建物について (岡田)

(1) 計量機 2台 ⇔ 必須

(2) 排気は2系列

(3) 運転台式 ⇔ ダメ

(搭乗式クレーン) ⇔ 3/16 見学会 ⇔ 参加希望

サイン

邑上良一
岡田 敬
片山 敬

次回：3月11日 (PM 6:30)

追伸； 建設予定施設の北の方位(地図提供；森口様、方位測定；岡田)
方位磁石で確認した所、ほぼ真北がマルハンの方向でした。下図を
ご参照下さい。

