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14．既設解体工事

７．工事発注準備

６．都市計画決定

３．施設実施計画作成

４．測量・地質調査

要求水準書及び入札説明書等一式の作成

５．地歴調査・土壌調査

11．施設工事入札事務

10．設計・施工監理

平成２９年１１月１１日

（仮称）３市共同資源物処理施設整備事業スケジュール　

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

地域連絡協議会資料

施設稼働

８．長期包括的運営事業適用可能性調査

提案図書審査

提案書受付

質問受付・回答等

入札公告

項　　目

年　　月

建
設
工
事
関
連

調
査
・
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画
業
務
関
連

契約協議

発注仕様書作成

技術評価

見積設計図書引き合い

見積仕様書作成

落札候補者の決定

２．生活環境影響調査

１．地域計画作成

15．新施設建設工事

13．設計期間

12．仮契約・本契約

９．長期包括的運営事業発注支援

：実施済：当初スケジュール

１２月２１日仮契約・１月２３日本契約

：変更後スケジュール

平成３２年度以降に変更を検討

４月１７日から５月３１日

都市計画審議会

11月8日

都市計画の案

・縦覧及び意見書の提出

9月20日～10月11日

・説明会 9月29・30日


